

ETAPAS	Horizonte de ejecución										ENTREGABLES	
	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre		octubre
PRIMERA Trabajo de campo												
1.1. Encuesta (estudio explorativo que permitiría definir 1) un perfil sociodemográfico del las y los habitantes del centro, 2) la percepción y uso del Centro por parte de quienes viven dentro y fuera, 3) las formas de apropiación del espacio y las formas de movilidad.												Reporte de resultados
1.2 Integración de la ciudadana (talleres de participación ciudadana con el objetivo de establecer la percepción vecinal, las necesidades en voz de quienes lo viven, las estrategias que ellas y ellos propondrían). Se pretende videograbar los talleres para documentar la experiencia y utilizarla como mecanismo de difusión.												Reporte de resultados Video
1.3 Observación directa (levantamiento de cédulas urbanísticas que permitan establecer las condiciones de equipamiento e infraestructura en las rutas a estudiar)												Matriz de levantamiento
1.4 Entrevistas a expertas/expertos, personajes clave y organizaciones involucradas (aprovechar la experiencias de estas personas y los grupos a los que representan). Consejo Consultivo. Se pretende videograbar las entrevistas para documentar la experiencia y utilizarla como mecanismo de difusión.												Reporte de resultados
Trabajo de gabinete												
1.5 Integración de la información estadística, mapas equipamiento, infraestructura, etc. necesarios para la elaboración del estudio.												Base de datos
SEGUNDA Integración del documento												
2.1 Elaboración de diagnóstico												Documento
2.2 Analisis e integración de propuestas												Documento
2.3 Definición de estrategias												Documento
TERCERA Comunicación del proyecto												
3.1 Edición de documental.												Documental
3.2 Diseño de campaña de comunicación: Que todo Aguascalientes se entere												Campaña
3.3 Cerrar el círculo (presentar ante las y los participantes de los talleres los resultados del estudio y el documental)												Reporte fotográfico y video
3.2. Asamblea ciudadana (presentación del documento y discusión plenaria del mismo a través de diferentes medios, digital, impreso, oral, manuscrito, videoconferencia, etc.)												Memoria de participación
3.3 Proceso legal de aprobación.												Minutas de reuniones, listas de asistencia
3.4 Presentación ante el Cabildo.												Memoria del proceso
CUARTA ETAPA												
4.1 Seguimiento y evaluación												proceso indefinido